

Tidsplan for resterende arbejder i 2016 for Kastrup / Neder Vindinge

18-11-2016

tegn.	Vejnavn	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51
1140-42	Granvej, Poppelvej, Rønnebærvej						
1143	Pilevej						
1143-44	Vægtervænget, Birkevej, Ahornvej						
1148	Thorsvej						
1143+1147	Granvej						
1149	Bøgevej						
1150	Næstvedvej						
1153	Troldeparken						
	Næstvedvej ved Opel						

Troldevej og Engvej: Startes først op i starten af 2017

Med forbehold